



LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL : n°12

C'est maintenant une réalité, le Kyudojo est bien là !



C'est presque la fin de la **tranche 1**, la conclusion du marché de 200.000€ avec **l'entreprise Diaz**, à l'exception de la pose du toit, des huisseries et de quelques finitions à venir avant réception définitive. Le Kyudojo est donc bien là, et serait "presque" utilisable à la rentrée, mais il reste encore à mener à bien :

- Ce que nous avons nommé la **tranche 2**, qui représente l'ensemble des travaux qui seront réalisés dans le cadre des **chantiers bénévoles** annoncés pour l'été.
- Et ce qu'on pourrait nommer une **tranche 3**, qui couvre les **travaux que réalisera la mairie**, principalement les VRD (Voirie, Réseaux Divers), le terrassement, le volet paysager et la clôture.





© La programmation

Les travaux Diaz ayant pris un mois de retard par rapport aux prévisions, notre calendrier est donc très contraint, mais nous espérons encore tirer les premières flèches dès septembre cette année.

Merci aux quelques 30 personnes qui se sont portées volontaires pour les chantiers. A ce jour un seul chantier a pu être programmé : la mise en place des vestiaires les 10, 11 et 12 juillet, piloté par Mickaël Gros-Jean de Tournan.

Dès qu'elles sont disponibles, des informations supplémentaires sur les chantiers seront communiquées directement aux volontaires ou par la page du site K2N :

<http://www.kyudojo-noisiel.fr/?p=chantiers>

© Les chantiers d'été

Les principaux chantiers de la tranche 2 sont regroupés en deux familles:

▪ Chantiers intérieurs :

1. Mise en place des vestiaires (cloisons, portes, électricité, etc.).
2. Fabrication et pose des baies de fermeture frontale du Shajo.
3. Pose du plancher.
4. Peinture intérieure.
5. Complément d'électricité.

▪ Chantiers extérieurs :

6. Fabrication de l'Azuchi.
7. Pose des filets de protection (plots béton, pose des mâts, installation des deux filets).
8. Réalisation des allées gravier (75 mètres linéaires, dont le Yatorimichi).
9. Peinture ou lasure extérieure (portes bois, poutres et corbeaux) .

© Le reste

▪ Court terme (2013 ?)

1. Le chantier bardage : un "gros morceau" de quelques 250m² de surface avec des points à environ 6m de hauteur. Éventuellement envisageable en chantier bénévole, ou confiés à une entreprise, si nos finances le permettent.
2. Aménagements intérieurs (électricité, étagères à chaussures, etc.)
3. Aménagement des Kantékijô (étagères à Mato et à outillage, table de réfection des Mato, Hyôjiban -panneau de marque, etc...)

▪ Moyen et long terme (2014, 2015)

4. Aménagement du "magasin" ou local de stockage (mezzanine, etc.)
5. Isolation du Hikaé
6. Cloisons amovibles et portes coulissantes (entre Hikaé et Shajô)
7. Chauffage Hikaé
8. Isolation du Shajô
9. Yatorimichi couvert, et sécurités latérale

© Le financement

Nous remercions les généreux donateurs qui nous ont permis d'arrondir notre budget de 10.630 € de dons cumulés sur ce premier semestre. D'autre part nous continuons à démarcher les élus dans le but de compléter notre budget, ou obtenir de l'aide en nature, et poursuivons encore d'autres pistes de financement possible.

Mais votre aide est encore utile pour que le Kyudojo correspondent dans les meilleurs délais au mieux à vos attentes. Par exemple si vous souhaitez participer aux travaux d'été mais, étant provincial, vous pensez à juste titre que le coût du transport est prohibitif, vous pouvez à l'exemple de Capucine Jolivet transformer votre envie d'aider en cash ("*Qu'est ce qui sera le plus efficace ? un week-end avec mes deux bras, ou l'équivalent du montant du voyage pour acheter des matériaux - en intégrant la réduction d'impôt de 66%, cela fait 440 euros*" sic)

© Pour vos dons, c'est toujours possible :

Par chèque à l'ordre de "Kyudojo National de Noisiel", accompagné d'un enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir le reçu, à adresser au comptable de K2N :

Arnaud VOJINOVIC

4 rue Neuve de la Chardonnière, 75018 PARIS

Ou par virement sur le compte Crédit Mutuel de :

Kyudojo National de Noisiel,

BIC : CMCIFR2A

IBAN : FR76 10278 06132 00020190701 73

Pour nous contacter :

<http://www.kyudojo-noisiel.fr>

contact@kyudojo-noisiel.fr

<https://www.facebook.com/Kyudojo.Noisiel>